

۵۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۹۵۲۵

شماره:

۱۴۰۲/۱۱/۲۱

تاریخ:

پیوست:

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

(سهامی خاص)



ابلاغیه

به: شرکت دقت ابزار پارس گستر

موضوع: ابلاغ قرارداد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۹

"انجام پروژه احداث شبکه برق خروجی ایستگاه توانا به سمت جاده اهواز-اندیمشک"

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه از قرارداد "انجام پروژه احداث شبکه برق خروجی ایستگاه توانا به سمت جاده اهواز-اندیمشک" ابلاغ می گردد. ضمن اعلام وصول قرارداد، با هماهنگی با دستگاه نظارت مطابق مفاد آن اقدام نمایید.

عبدالحکم‌نیز عباس‌شیاری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



۵۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۹۵۲۵

شماره:

۱۴۰۲/۱۱/۲۱

تاریخ:

پیوست:

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

(سهامی خاص)



ابلاغیه

به: شرکت دقت ابزار پارس گستر
موضوع: ابلاغ قرارداد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۹
"انجام پروژه احداث شبکه برق خروجی ایستگاه توانا به سمت جاده اهواز-اندیمشک"

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه از قرارداد "انجام پروژه احداث شبکه برق خروجی ایستگاه توانا به سمت جاده اهواز-اندیمشک" ابلاغ می گردد. ضمن اعلام وصول قرارداد، با هماهنگی با دستگاه نظارت مطابق مفاد آن اقدام نمایید.

عبدالحمید عباس سیاری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

معاونت مهندسی -

مدیریت امور برق منطقه دو -

مجری طرح های عمرانی و روستایی (حشمت الله دستیاری)

ذیحسابی -

امور تدارکات -

اداره قراردادها -



شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

موافقنامه

این موافقنامه بر اساس مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۲/۶۹ به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک العاقی آن یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، مایین شرکت توزیع نیروی برق اهواز که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقایان عبدالحمید عباس شیاری (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و سعید آقایی (نائب رئیس هیئت مدیره) از یک طرف و شرکت دقت ابزار پارس گستر که تحت شماره ۱۹۵۳۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است با شناسه ملی ۱۰۵۰۳۱۶۴۳۳ و منبعد پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی آقای حمید خوشلودی (مدیرعامل) دارای امضای تعهدآور شرکت از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد میگردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان عبارت است از: انجام پروژه احداث شبکه برق خروجی ایستگاه توانا به سمت جاده اهواز - اندیمشک کارهای اصلی:

الف: توسعه و اصلاح شبکه

ب: دریافت تأییدیه کتبی در خصوص کارشناسی اجنباس خریداری شده از نماینده کارفرما

ج: اجرای شبکه مطابق کروکی و تأیید کارفرما

د: تحويل شبکه با حضور و تأیید نمایندگان کارفرما

ذ: انجام کلیه موارد فوق باید مطابق برنامه زمانبندی تأیید شده توسط کارفرما صورت گیرد.

کارهای فرعی:

ر: تجهیز و برگیدن کارگاه

و بالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده ۲ انجام می شود.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

(الف) موافقنامه

ب) شرایط عمومی.


ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرست بیان و مقدار کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی و مشخصات فنی خصوصی)، دستور العملها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه ها.





شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

اسناد تکمیلی که در حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شماره آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تبیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بنا بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

کل مبلغ پیمان ۷۸,۳۴۸,۴۸۰ ریال (هفتاد و هشت میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و یک ریال) ریال که شامل ۸۰ درصد خرید کالا و ۲۰ درصد دستمزد اجراء می‌باشد. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

ضریب پیمان با توجه به مبلغ برآورده در مناقصه و قیمت پیشنهادی بطور تقریبی معادل ۱/۴۰ می‌باشد.

- شماره حساب ۷۰۰۷۹۳۴۳۷۲۹۷ بانک شهر شعبه ملاصدرا (۵-۴۰۰) بنام شرکت دقت ابزار پارس گستر و شماره شبا ۷۰۰۷۹۳۴۳۷۲۹۷ IR جهت دریافت مطالبات پیمانکار تعیین گردید.
- بخش عمده یا تمامی اعتبارات این قرارداد بصورت نقدی تامین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

(الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

(ب) مدت از تاریخ مبادله تا ۳ ماه شمسی است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای مدت یکسال از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار بر طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما توسط ناظر مقیم منطقه مربوطه و دفتر نظارت عالی شرکت و مجری طرح‌های عمرانی به نشانی اهواز، بلوار پاسداران، روپریو بیمارستان ابوذر، جلب شهرک صنعتی یک، شرکت توزیع نیروی برق اهواز، واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.



دست از اهواز پارس کنترل

نحوه نهاد: ۹۵۲۸

۱۴۰۲/۱۱/۲۱



شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کار فرما : اهواز - بلوار شهید قاسم سلیمانی (بلوار پاسداران) - روبروی بیمارستان ابوذر - جنب شهرک صنعتی
شماره یک.

کدپستی: ۶۱۶۵۶۹۳۱۷۳ تلفن: ۰۶۱-۳۴۴۹۰۶۶۹ نمایر: ۶۱۳۴۴۹۰۶۶۹ پست الکترونیکی: tad@AEPDCO.ir
نشانی پیمانکار: شیراز، بلوار سرباز، کوچه ۴، پلاک ۳۹
کدپستی: ۷۱۷۵۶۱۷۷۴۸ همراه: ۰۹۱۷۳۲۰۶۴۳۵ تلفن: ۰۷۱۳۸۲۰۱۶۲۹

پیمانکار

شرکت دقت ابزار پارس گستر

حمید خشنودی
(مدیر عامل)



کار فرما

شرکت توزیع نیروی برق اهواز
عبدالحکیم عباس شیاری
(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)



سعید آقایی (نائب رئیس هیئت مدیره)

حشمت الله دستیاری (مجری طرح های عمرانی و روتایی)

سی



شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

شرايط عمومي پيمان

كليه مفاد شرايط عمومي پيمان

به شماره ۱۳۷۸/۳/۳-۵۴/۱۰۸۸ مورخ

بر اين اسناد حاكم مى باشد.





شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موكول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه تبیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنها و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در موارد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه استناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۸۴۲/۳/۳-۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۳/۱۰-۱۷ لغایت متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد.....نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفضیلی اجرای کار هفت روز از تاریخ مبادله پیمان است: جزئیات روش تبیه برنامه زمانی تفضیلی و بینکام کردن آن، به شرح زیر است.

- ۱-تحویل مسیر شبکه و محل نصب پایه ها
- ۲-الانتقال و تخلیه پایه ها در محل
- ۳-تخلیه سلگ لاشه در محل هر گود
- ۴-گودکنی محل پایه ها
- ۵-نصب پایه ها
- ۶-بتن ریزی اطراف پایه های منصوبه
- ۷-بسنن طرح روی پایه ها
- ۸-نصب ترانس ها
- ۹-سیم کشی و کابل کشی رگلاز شبکه
- ۱۰-خرید اجناس موردنیاز

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشترفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

- ۱-حفر گود به تفکیک محل
- ۲-حمل تعداد پایه ها به محل به تفکیک محل
- ۳-تخلیه سلگ
- ۴-نصب پایه به تفکیک
- ۵-طرح بندی
- ۶-سیم کشی
- ۷-نصب ترانس

ماده ۲۰ - الف) کار فرما امکانات و تسهیلات تجییز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال موارد فوق ندارد و در صورت تأمین توسط کارفرما، هزینه آن از صورت کارکرد پیمانکار کسر می شود.

D.A.P.G
دفتر امور پایه های منصوبه
شماره ثبت: ۱۹۵۲۸



شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

ماده ۲۰ - ب و ۲۰ - ز) کار فرما . به شرح زیر ، مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند . در صورتیکه مصالح و تجهیزاتی توسط کارفرما تهیه گردد راساً توسط کارفرما طبق قیمتیهای روز محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد .

- ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید ملخصه ای تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند .
- ۱- جرثقیل یک دستگاه که در صورت صلاحیت بنا به ضرورت با تقاضای پیمانکار و تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما قابل افزایش یا کاهش می باشد . (یک دستگاه جرثقیل حداقل بایستی ده تن باشد)
 - ۲- وانت دو دستگاه ترجیحاً نیسان سایها /
 - ۳- یک دستگاه خودرو میکسر بتون با ظرفیت حداقل ۲ متر مکعب /
 - ۴- یک دستگاه تانکر آب /
 - ۵- یک دستگاه خودرو سواری /

ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعدد است که برای کارکنان کار فرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، به شمار افراد زیر ، دفتر کارگاهی مجذبه یک دستگاه رایانه بالوازم جانبی ، میز کنفرانس بمظور جلسات هفتگی ; مسکن در شهرستان اهواز شامل امکانات رفاهی نظیر یخچال ، وسایل گرمایش و سرمایش ، تلفن ، فکس ، پست الکترونیک و ... می باشد . (در صورت تجهیز کارگاه) تامین غذای دستگاه نظارت و نمایلده کارفرما به تعداد ۶ عدد در هفته به شرح زیر بعده پیمانکار میباشد .

تعداد	نوع و عدد	تعداد روزهای حضور	تعداد نفرات	جهت
۱۴	ناهار	۷	۲	ناظر مقیم + راننده
۶	ناهار	۳	۲	سپریست پروژه + راننده
۱	ناهار	۱	۱	نماینده کارفرما

- ۱- کارفرما یک نفر
۲- مدیر پروژه یک نفر
۳- مشاور یک نفر

ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچلین موارد یا حوادثی که باید مسئول بیمه گردد به شرح زیر است :

پیمانکار موظف است در صورت درخواست کتبی کارفرما ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات و لوازم موضوع قرارداد را در مقابل حوادث غیر مترقبه به نفع شرکت توزیع نیروی برق اهواز نزد شرکت بیمه مورد تقاضای کارفرما بیمه تمام خطر نماید و هزینه های مربوط به بیمه تاسیسات ، تجهیزات ، لوازم و ساختمانهای مورد قرارداد در مقابل ارائه فاکتور بیمه و تایید دستگاه نظارت جدای از مبلغ پیمان عینابه پیمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده ۲۱ - و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انترافی به پیمانکار ، به شرح زیر است : در برآورد کارفرما ملظور شده است .

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و ملخصه های فلی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار به شرح زیر است :



شرکت توزیع برق اهواز
سهامی خاص

ماده ۳۲ - ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند به شرح زیر است :

ماده ۳۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکار جزء موارد زیر را رعایت کند :

پیمانکار حق واگذاری تمام و یا قسمتی از قرارداد خود را به دیگران ندارد. همچنین حق واگذاری حقوق، مبالغ و تعهدات ناشی از این قرارداد را به دیگران نخواهد داشت. البته و در صورت نیاز و با توجه به ضرورت پروژه ارجاع قسمتی از کارها به پیمانکار دست دوم با تشخیص کارفرما و نیز به ترتیبی که در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان قید شده مشروط بر اینکه صلاحیت پیمانکاران دست دوم مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت قرار گیرد، بلامانع است ولی در مورد نقل و انتقال قهری و قانونی نیز این حق برای کارفرما محفوظ است که با جانشینی قهری و قانونی پیمانکار برای اجرای باقیمانده عملیات مخالفت نماید.

ماده ۳۸ - الف) پیمانکار ذمین مورد نیاز برای تامین کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند .

ماده ۳۹ - ب) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است :

این قرارداد متشمول هیچگونه تعدیل درآhad فهارس بیان نمی گردد.

ماده ۳۲ - ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است :

هزینه انجام آزمایشها و تست های موردنی بنا به ضرورت و تقاضای مشاور با تایید کارفرما (تیر بتوئی و بتون ریزی و پرآق آلات) به عهده پیمانکار بوده و در برآورد لازمه منظور شده است.

ماده ۳۵ - دریافت وجود سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره ۱۳۴۰۲/۵۰۶۵۹/۰ تاریخ ۹۴/۹/۲۲ مورخ هیأت وزیران است.

ماده ۳۶ - طبق تقاضای پیمانکار و در صورت تایید کارفرما حداقل تا ۲۵ درصد مبلغ پیمان بعلوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین قابل قبول کارفرما پرداخت می گردد.

ماده ۳۸ - الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است :

این پروژه متخصص خارجی نیاز ندارد.

ماده ۳۸ - ب) کار فرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند .

ضررتوی به تامین ارز نمی باشد.

ماده ۳۸ - ه) کار فرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برد شده است را شرایط زیر، تامین می کند

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که بیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کار فرما تحویل دهد.

پیمانکار مطابق شرح کار پیوست قرارداد نسبت به انجام تعهدات اقدام نموده و صورت وضعیت های انجام کار را هر ۱۵ (پانزده) روز یکباره به کارفرما ارائه می دهد.





شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

ماده ۴۷-د) مالشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کار فرما قرار گیرد ، به شرح زیر است .

ماده ۴۹-ب) هزینه بالا سری پیمانکار در دوره تعليق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود. کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را موقتاً برای حداقل ۳ ماه معلق نماید. در اینصورت باابت هزینه های عمومی و همچنین هزینه حفاظت و حراست کارگاه ماهانه نیم درصد کارهای باقیمانده که چار تعليق شده اند به احتساب کلیه ضرایب پیمان به پیمانکار پرداخت خواهد شد. در هر حال تعليق مطابق با بند ۴ شرایط عمومی پیمان میباشد.

ماده ۵۰-ب-۶) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (نااشی از عدم کار پیمان) به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود . در صورت تاخیر در عملیات موضوع پیمان در صورتی که به تشخیص کارفرما و دستگاه نظارت ناشی از قصور پیمانکار باشد کارفرما می تواند به ازای هر روز تاخیر، مبلغ ۲۹۹۰۰۰ ریال جریمه به حساب بدھکاری پیمانکار منظور نماید.

لازم به توضیح است که در صورتیکه تاخیر به هر دلیلی به بیش از یک چهارم مدت قرارداد بینجامد کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

پیمانکار

کارفرما

شرکت دقت ابزار پارس گستره
حمید خشنودی
(مدیر عامل)
دفتر ابزار پارس گستره
شاره نیت ۱۹۵۸

شرکت توزیع نیروی برق اهواز
عبدالحميد عباس شیاری
(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

سعید آقایی (نائب رئیس هیئت مدیره)

حشمت الله دستیاری (مجری طرح های عمرانی و روسایی)



مشخصات فنی خصوصی

ماده ۱- تعهدات پیمانکار

- ۱- تهیه و ارائه برنامه زمانبندی اجرای کامل موضوع پیمان در مهلت مقرر و دریافت تایید از کارفرما.
- ۲- پیمانکار مستولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را بر اساس اسناد پیمان و مشخصات و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت و یا نماینده آن بهده دارد.
- ۳- درصورتیکه پیمانکار ویا عوامل وی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث بروز آسیب به شبکه توزیع گردد مسئول جبران خسارت و تامین نظر کارفرما خواهد بود.
- ۴- تجهیز کارگاه شامل تهیه محل کارگاه، برق، وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات و احداث راههای دسترسی، ضروری و احرازی به پای کار طبق مشخصات فنی و دستورات دستگاه نظارت.
- ۵- تامین وسایل لازم، ابزارداری تجهیزات و اقلام موضوع قرارداد مطابق شرایط کار. ضمناً، پیمانکار بایستی در خصوص این پروژه اضافه بر تجهیزات معمول اجرای شبکه دارای تجهیزات بشرح زیر باشد:
 - سیستم ارت (اتصال (مین)
 - جوب استک
- ۶- انجام کلیه عملیات گود برداری، بتون ریزی با عیار ۳۵۰، بکفیل خاکبرداری و برداشت کلیه مواد زائد و نخاله های بالگیماده و پاکسازی محل و همچنین تحويل کلیه اقلام مازاد (اجناس جمع آوری و تحويلی کارفرما) به ابزارهای کارفرما.
- ۷- در نهایت انجام کلیه عملیات لازم جیت اجرای شبکه های برقرارسانی موضوع قرارداد شامل خرید و اجرا مطابق با استاندارد و طبق برنامه زمانبندی و دستورات دستگاه نظارت و کارفرما.
- ۸- پیمانکار موظف به تهیه عکس و فیلم از کلیه مراحل قبل و در حین اجرای پروژه میباشد.
- ۹- پیمانکار متعدد میشود نسبت به تدارک چند گروه مستقل کاری، هر گروه شامل سیمبان، کمک سیمبان، کارگر فنی و راننده اقدام نماید. (گروه نصب تیر، گروه بتون ریز، گروه سیم کشی و ...)
- ۱۰- پیمانکار نسبت به معرفی کتبی یک لفربارشناس برق با حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط با موضوع قرارداد که مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت قرار گیرد، جیت سپهرستی پروژه اقدام نماید.
- ۱۱- پیمانکار موظف است ظرف یک هفته از تاریخ مبادله قرار داد نسبت به ارائه برنامه زمان بندی اجرای کار موضوع پیمان اقدام نماید. که در صورت تأخیر در ارائه برنامه به ازاء هر روز دپرکرد مبلغی معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید. برنامه زمان بندی مذکور بایستی از هر جیت جامع و کامل بوده و کلیه ای عملیات لازم به تفکیک در آن قید شده باشد. بدین است که برنامه زمانبندی اجرای کارها بایستی مشروط باشد. چنانچه کارفرما یا دستگاه نظارت نظراتی در خصوص برنامه زمانبندی مذکور داشته باشد حد اکثر تا پنج روز به اطلاع پیمانکار موظف خواهد رساند و پیمانکار موظف خواهد بود اصلاحات مربوطه را در برنامه زمانبندی خود لحاظ نماید.

تذکر: این پروژه هیچگونه تعطیل کاری (در هیچ ایامی) ندارد. ضمن آنکه در صورت نیاز و علیب ماندگی طبق برنامه (زمانبندی) موظف به افزایش تعداد گروه های کاری و شیفت کار میباشد.

- ۱۲- پیمانکار در اسرع وقت پس از دریافت ابلاغ رسمی کار فرما نسبت به تامین نیروی انسانی و معرفی نماینده تام الا اختیار خود چیت تحويل گرفتن کارگاه و کالاهای مورد تعهد کار فرما (با تفا ضای کتبی) در محل هایی که توسط کار فرما مشخص میگردد، اقدام نماید لذا هر گونه تأخیر ناشی از قصور پیمانکار در تحويل گرفتن کارگاه و نیز تجهیزات و کالاهایی که مورد تعهد کارفرما میباشد مشمول جرائم مدرج در شرایط خصوصی پیمان خواهد بود.

- ۱۳- پیمانکار متعدد میشود کلیه مواد و مصالحی که در موضوع قرارداد بکار میروند از هر جیت سالم و طبق استانداردهای وزارت نیرو باشد. ضمناً پیمانکار موظف است لیست اجناس موردنیاز پروژه و محل خرید آنها را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام نماید. پیمانکار پس از امضا قرارداد در مهلت مقرر تجهیز کارگاه، اجناس را با هماهنگی کامل دفتر لی تهیه و در ابزار خود، دبو نماید. پس از تایید اجرای این توافقنامه D.A.P.G کارفرما مجوز شروع به کار صادر میگردد.



شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

تبصره: پیمانکار متعهد به استفاده و بکارگیری از تجهیزات مورد تائید کارفرما بوده و اعلام مورد نیاز جهت اجرای تعهدات خود را می‌باشد.
الزاماً از تولیدگان مجاز داخلی (و دور لیست توابیر و لیست توانمندی های داخلی که در سامانه توانیران ثبت گردیده، تهیه نماید.

۱-۱۴- کلیه پرآق آلات مورد تعبیر پیمانکار باید گالوایزه گرم و مطابق استانداردهای وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق اهواز باشند و باستی کلیه اقلام به تأیید تیم کارشناسی کالای حوزه ستادی شرکت قبل از اجرای پروژه و بصورت کتبی برسد.

۱-۱۵- پیمانکار موظف به تکمیل و ارائه گزارش سه روزه و هفتگی از پیشرفت فیزیکی پروژه و برنامه ای سازگار با برنامه تفضیلی میباشد که در صورت تأخیر در ارائه گزارش به ازاء هر روز دیر کرد مبلغ معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

۱-۱۶- حفاظت و نگهداری کلیه تجهیزات و پرایق آلات نصب شده تا تحويل موقت به عهده پیمانکار می باشد.

۱۷-۱ پیمانکار ملزم به انجام طرح طبله بلدی متناغل کارکنان تحت سرهستی طبق قانون کار و امور اجتماعی می باشد.

۱۸-۱ تأمین غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کارکنان و سایر مزایای پرسنل تحت سرهستی پیمانکار می باشد.

۱-۱۹- پیمانکار ملزم می‌باشد پرسنل خود را نزد سازمان قائمین اجتماعی و شرکت‌های بیمه کر بینه بازنشستگی، عمر و حوادث نساید.

۱-۲۰- پیمانکار موظف است علاوه بر قبول مسئولیت مدلی مربوط به خود در قبال ثالث، کارگران و نیز شخص پیمانکار، مسئولیت کارفرما شد که توزیع نباید و یک بیمه‌نامه بهم نمایند و یک نسخه از آن را به کارفرما ارائه دهد.

۲۱-۱- بیانکار موظف است در حین انجام عملیات حتی الامکان محبیط کار را ایزوله نموده و از اهالی در محل درخواست کمک ننماید.

۱-۲۲- پیمانکار موظف است قبل شروع بکار تأییدیه ایمنی را از اداره ایمنی کارفرما اخذ نماید و در حین کار نکات ایمنی ارائه شده از طرف اداره ایمنی (طبق مجموعه دستورالعملهای حفاظت و ایمنی ارائه شده از سوی کارفرما) را رعایت نماید در صورت عدم رعایت به ازای هر گزارش، تعسیط بالاتر درجه ۵ لایحه لایحه کسر و حد صدمت، تکرار کار نهاده معمولانه قرارداد را فسخ نماید.

۱-۲۳- پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را دقیقاً طبق مشخصات پیوست انجام و راه اندازی نماید و هر نوع تغییر بایستی با تایید کارفرما

۱-۲۴- چنانچه موضوع قرارداد بر اساس میانکار ارائه شده توسط کارفرما اجرا نگردد پیمانکار موظف است قسمت معیوب را تخریب و

۱-۲۵- پیمانکار اقرار می نماید که از موضوع قرارداد و ملتضیبات محل اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجہولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود.

۱-۲۶- پیمانکار تأیید می کند که از جمیع قولین و ملکرات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، حفاظت فی و همچنین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها در مورد این قرارداد می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قولین و ملکرات فوق الذکر متوجه کارفرما در اجرای قولین مذبور نسبت به اعمال کسور پیش بیل شده از صور تحسیباتی پیمانکار اقدام خواهد نمود. هر گاه پس از تاریخ امضاء قرارداد در نتیجه تغییر قولین و ملکرات، درخ مالیات، بیمه و یا سایر کسور قالوئی مربوط به این قرارداد تغییر نماید بلحوی که این تغییر موجب افزایش یا کاهش هزیله های قرارداد گردد پیمانکار حسب مورد ذیحق به دریافت یا مکلف به پرداخت وجوده افزایش، یا کاهش، یافته می باشد.

تبصره ۱: هرگونه کسب منافع و یا همکاری پیمانکار با کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و جارچوب‌های اداری ممنوع می‌باشد. در صورت عدم رعایت بند فوق، قرارداد مربوطه قابل فسخ می‌باشد.

۱-۲۷- کلیه مفاد "دستور العمل تخلفات ایملى پیمانکاران" به شماره HS-W1-320/۰ مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ شرکت توزیع بیروی برق اهواز بر این قرارداد حاکم می‌باشد.

^{۱-۲۸}-بخشنامه نحوه مدیریت تعارض، منافع وزارت نیرو به شماره ۵/۰۱۳۴۶/۹۹ مورخ ۰۸/۱۸/۹۹ بر این قرارداد حاکم می‌باشد.

۱-۲۹- پیمانکار موظف می باشد در اجرای موضوع قرارداد کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای وزارت نیرو در ارتباط با انجام کار با

سبدهای بزرگارانهای رعایت و اجراء مبادله.



شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

- ۱-۳۱- اجرای کابل کشی و سیم کشی باید مطابق با دستورالعمل شرکت توزیع برق اهواز انجام پذیرد و از تمام تجهیزات مدرج در دستورالعمل ها در انجام پروژه استفاده نماید.
- ۱-۳۲- اجرای کلیه فعالیت ها به ملظو تامین برق مطمئن و پایدار در مطلقه در هر شرایط وضعیت خاص جوی، وضعیت های بحرانی اعم از برف و یخbandان، وضعیت طوفانی و کولاک در مطلقه با هر هزینه و امکانات اضافی در تعهد پیمانکار است.
- ۱-۳۳- رفع معارض وکلیه هزینه های مربوط به آن در اجرای پروژه بر عهده مدیریت امور برق مطلقه مربوطه می باشد.
- ۱-۳۴- برق مطلقه مربوطه می باشد نسبت به جمع آوری و تحويل کلیه تجهیزات شبکه با حضور حراست و ناظر پروژه به ایبار شرکت توزیع برق اهواز اقدام نماید.
- ۱-۳۵- پیمانکار در خصوص آندسته از اقلام و تجهیزات که مطابق با قرارداد از طرف کارفرما تامین و در اختیار ایشان قرار می گیرد ضامن بوده و در صورت تلف یا اتلاف کالاها و تجهیزات مذکور با محاسبه قیمت روز، از صماننامه یا مطالبات وی کسر و در صورت عدم پوشش ریالی، ملزم به جبران خسارت می باشد.
- ۱-۳۶- پیمانکار حق افشاء اطلاعات عرفاً محترمه کارفرما و مواردی که از نظر کارفرما محترمه علوان می گردد را دارد. در غیر اینصورت مطابق با قولین برخورد خواهد شد.
- ۱-۳۷- پیمانکار متعهد بر لزوم عدم استفاده از اتباع غیرمجاز کشورهای خارجی می باشد.
- ماده ۲ - محل انجام کار
محل انجام کار واقع در محدوده مدیریت امور برق مطلقه دو که جزوی از محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق اهواز میباشد.
- ماده ۳ - بودجه
بودجه طرح از محل منابع عوارض برق (جزء ۲ بند الف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) میباشد.

پیمانکار

شرکت دقت ابزار پارس گستر
حمید خشنودی
(مدیر عامل)

کارفرما

شرکت توزیع نیروی برق اهواز
عبدالحکیم عباس شباری
(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)



۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۲

۱۱

حسینت الله دستیاری (مجری طرح های عمرانی و روستایی)



شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سهامی خاص

فرم بیمه فاصله

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدیلوسیله تأیید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مذبور را بطوری که در شرایط مناقصه و ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش بیان شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکتیای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید:

عملیات موضوع بیمه	حوادث موضوع بیمه	مبلغ کل مورد بیمه	هزینه بیمه

ضمناً تأیید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز وغیره تکمیل و در پاکت (ج) تسليم شده است. همچنین تأیید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداقل سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسليم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تأخیر آنگاه اجرائی مطابق ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارت ناشیه می باشد.

نام پیشنهاد دهنده :

تاریخ :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

D.A P.G ۰۷
دفتر امور پارس گسترش
سازمان تأمین اجتماعی



تعهدنامه ها

بسمه تعالی

تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی پیمان

(الف) بدینویسیله تأیید می نماید که مهر و امضای مجاز این پیشنیاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنیاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئیننامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطورکلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد.

(ب) همچنین بدینویسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند ج ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این پیمان مورد قبول این پیشنیاد دهنده بوده و تمامی مسئولیتیهای لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینویسیله توسط این پیشنیاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

(ج) فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی پیمان:

۱. قانون برگزاری مناقصات
۲. بخشنامه ۱۴۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۹/۲۲ مربوط به پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها در معاملات دولتی شامل قراردادهای خدمات مشاوره مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور بیمانکاری، ساخت و نصب تجهیزات.
۳. آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی
۴. ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی
۵. آئین نامه اجرائی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور در مورد نحوه پیره برداری از معادن شن و ماسه
۶. نمونه موافقنامه و شرایط عمومی پیمان (بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳) سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۷. دستور العمل مقدار سیمان مصرفی مورد نیاز طرحهای عمرانی (بخشنامه شماره ۱۰۶۳۹/۵۴/۴۸۹۵۰ مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۴) سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
۸. بخشنامه شماره ۱۰۵/۵۴/۵۵۵۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ در مورد حق بیمه بیمانکاران در قراردادهای عمرانی
۹. مشخصات فنی عمومی کارهای نشریه شماره ۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۱۰. بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۲۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵ در مورد نحوه پرداخت ارزش فبل از استخراج مصالح مصرفی در طرحهای عمرانی
۱۱. بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابینه
۱۲. بخشنامه شماره ۱۰۵/۵-۵۴-۱۶۰۵ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کار معین در کارگاههای ساختمانی، تأسیساتی، راه سازی
۱۳. بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۴/۰۹۰ مورخ ۱۳۶۲/۹/۲ و شماره ۱۳۰۰/۵۴/۱۰۸۸-۱۱۰۸۲/۵۴/۱۱۱۰ در مورد نحوه تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها در مورد نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها
۱۴. بخشنامه شماره ۱۱۱/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۷ در مورد نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح بیمانکار
۱۵. مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی شماره ۷۳/۳/۲۸-۱-۱۱۷۸/۵-۵۶-۳۸۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۰
۱۶. بن در مناطق گرمسیر ۰۹۳/۵۴-۵-۰۹۰/۱۹-۲-۰۶۰۱۹ مورخ
۱۷. بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ درباره روش جدید تعديل آhad بهاء

پیمانکار

شرکت دقت ابزار پارس ستد

حمید خلیلودی (رئیس هیئت مدیره)
شماره ثبت: ۱۹۵۳۸